



Vastaanottaja: Jyväskylän seudun yritykset

Toimitettu: Keski-Suomen kauppakamarin ja Jyväskylän yrittäjien jakeluna

Valtatien 4 kehittäminen välillä Aholaita-Lohikoski

Vt4 Jyväskylän kohdan liikennejärjestelyjen suunnittelu jatkuu Tourulan alueen liikennejärjestelyjen lisäselvityksillä. Keväällä 2022 nähtävillä ollut ELY:n laatima tiesuunnitelmaratkaisu ei saanut Jyväskylän kaupungin varauksetonta hyväksyntää, jonka johdosta suunnitelmasta ei toistaiseksi annettu Keski-Suomen ELY-keskuksen pyytämää lausuntoa. Sen sijaan kaupunginhallitus käynnisti lisäselvitystyön siitä, voidaanko nykyinen Tourulan eritasoliittymä säilyttää nykyisellään siten, että valtatien tekniset suunnittelunormit täyttyvät. [Lisätietoa tiesuunnitelmasta lisätietoa tämän linkin kautta.](#)

Aholaita-Lohikoski alueen liikennejärjestelyillä on merkittävä vaikutus elinkeinoelämälle valtakunnallisesti, seudullisesti ja paikallisesti. On tärkeää löytää kaikilla tasoilla mahdollisimman kestävä, sujuva ja turvallinen suunnitteluratkaisu.

Jyväskylän kaupunki haluaa tarjota alueen lähivaikutusalueen yrittäjille aiempaa paremman näkymän alueen liikennesuunnitteluun. Suunnittelutyön tueksi kaupunki toivoo yrittäjien vastaavan lyhyeen kyselyyn viimeistään su 13.11.2022 ([Webropol -linkki](#)).



Selvitystyössä tutkitaan Tourulan eritasoliittymän ramppien säilyttämistä. Kuvaan punaisella on merkitty aiemmin laaditun tiesuunnitelman käsittämän alueen laajuus ja punaisella ympyrällä tutkittavan kohdan sijainti.

Selvitystyön aikataulu

Selvityksen toteuttajaksi valittiin Destia Oy ja työ käynnistettiin elokuussa 2022. Selvitystä ohjaa ohjausryhmä, jossa ovat edustettuina kaupungin luottamushenkilöt, Jyväskylän yrittäjät ja Keski-Suomen kauppakamari. Työ etenee seuraavan viitteellisen aikataulun mukaisesti:



TYÖVAIHEET	Elokuu				Syyskuu				Lokakuu				Marraskuu				Joulukuun					
Viikko	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Lähtötiedot																						
Ratkaisujen ideointi ja väyläsuunnittelu																						
Toimivuustarkastelut																						
Ratkaisujen vaikutukset																						
Ratkaisujen havainnollistaminen																						
Ohjausryhmän kokoukset																						
Ratkaisujen ideointi ja väyläsuunnittelu osa 2																						
Ratkaisujen vaikutukset osa 2																						
Ratkaisujen havainnollistaminen osa 2																						

Myöhemmin syksyllä Destian suunnittelutyön edettyä pidemmälle kaupunki järjestää infotilaisuuden. Mikäli haluat osallistua tilaisuuteen, pyydämme jättämään yhteystietosi yllä olevan Webropol-kyselylinkin kautta.

Yhteistyöterveisin

Jaakko Selin

Valtatie 4 Jyväskylän kohdan jatkoselvitys

Ohjausryhmän puheenjohtaja

